

Produktionsplan 2019

Serie grün (FRIGG, HANNI, FRI)		Serie rot (FRANCES, SONNE, VITA, VITA HF)	
Annahmeschluss	Übergabe an Spedition (Anlieferung + 5-10 Werkzeuge)	Annahmeschluss	Übergabe an Spedition (Anlieferung + 5-10 Werkzeuge)
KW05 - 30.01.2019	KW09 - 01.03.2019	KW03 - 16.01.2019	KW07 - 15.02.2019
KW09 - 27.02.2019	KW14 - 05.04.2019	KW07 - 13.02.2019	KW11 - 15.03.2019
KW14 - 03.04.2019	KW18 - 03.05.2019	KW11 - 13.03.2019	KW16 - 18.04.2019
KW18 - 02.05.2019	KW23 - 07.06.2019	KW16 - 17.04.2019	KW20 - 17.05.2019
KW23 - 06.06.2019	KW27 - 05.07.2019	KW20 - 15.05.2019	KW25 - 21.06.2019
KW27 - 03.07.2019	KW33 - 16.08.2019	KW25 - 19.06.2019	KW29 - 19.07.2019
KW33 - 14.08.2019	KW37 - 13.09.2019	KW29 - 17.07.2019	KW35 - 30.08.2019
KW37 - 11.09.2019	KW42 - 18.10.2019	KW35 - 28.08.2019	KW39 - 27.09.2019
KW42 - 16.10.2019	KW46 - 15.11.2019	KW39 - 25.09.2019	KW44 - 01.11.2019
KW46 - 13.11.2019	KW51 - 20.12.2019	KW44 - 30.10.2019	KW49 - 06.12.2019
KW51 - 18.12.2019	KW01 - 07.01.2020	KW49 - 04.12.2019	KW04 - 24.01.2020

Änderungen vorbehalten, einige Modellvarianten lagernd
©geborgenschlafen GmbH